

**Status Report**

*ASSEFA Italia Supported*

**Sviluppo dei programmi nelle aree costiere colpite dallo Tsunami**

inviato a  
ASSEFA-Italia  
ASSEFA-ALESSANDRIA

**Maggio 2007**

**Trazione a cura di Cristina Cabiati  
Gruppo ASSEFA Alessandria**

Association for Sarva Seva Farms (ASSEFA)  
279, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014, Tamil Nadu, India

# 1 ANTEFATTO

## 1.1 Tsunami – un evento devastante

- Lo Tsunami che si e' abbattuto nella parte orientale della penisola Indiana il 26 dicembre 2004, ha portato distruzione e morte nelle regioni del Tamil Nadu e Pondicherry. Centinaia di migliaia di famiglie hanno perso non solo amici e parenti, ma anche le loro abitazioni ed i mezzi di sussistenza. Cio' ha riguardato le persone che abitavano entro 7 miglia dalla costa, con riferimento a pescatori, contadini e salariati che lavoravano per pescatori e contadini.
- Secondo il governo del Tamil Nadi, l'impatto dello Tsunami nello stato ha riguardato:
  - Distretti colpiti : 13
  - Popolazione colpita : 984,564
  - Case danneggiate: 126,182
  - Perdita di vite umane 8,010
  - Perdite stimate : 380-450 milioni di euro

La stima include I danni ai luoghi abitativi, alle attrezzature dei pescatori e ai mezzi di sostentamento quali barche, reti, motori. Non sono state incluse le perdite in altri settori, agricoltura ed attivita' collegate.

- Il governo indiano ha risposto prontamente al disastro, sgombrando i rottami, realizzando campi profughi temporanei, provvedendo a cucinare cibo e fornendo assistenza sanitaria immediata. La reazione delle organizzazioni pubbliche indiane, incluse le organizzazioni civili e commerciali, nonche' i privati cittadini, e' stato imponente. Le agenzie delle Nazioni unite, le organizzazioni non governative sono state attivamente coinvolte nei soccorsi in favore delle comunita' colpite, a partire dal 2005.

## 1.2 La risposta ASSEFA allo Tsunami

- ASSEFA, una delle organizzazioni di sviluppo pioniere in India, ha risposto allo Tsunami immediatamente provvedendo mezzi di soccorso. I villaggi colpiti sono stati identificati e sono state supportate le famiglie colpite, attraverso l'individuazione dei loro bisogni. In particolare, tale attivita' e' stata svolta al fine di evitare la duplicazione degli aiuti. Contemporaneamente, sono stati individuati programmi di ricostruzione e si sono avviate attivita' di supporto mediante gruppi separati in ciascuna area..
- Al momento, ASSEFA ha lavorato nelle aree costiere di *Marakanam, Pondicherry, Cuddalore, Parangipettai, Kurunjipadi* e *Karaikal*. Sulla base delle richieste di fabbisogno, e' stata fornita assistenza a 25,572 famiglie all'interno di 416 villaggi, con riferimento a villaggi di pescatori e di contadini. L'aiuto fornito ha riguardato programmi educazionali per i bambini, programmi di sviluppo per le loro madri e mezzi di sussistenza per i giovani.

## 1.3 ASSEFA-Italia, grandi sostenitori

- In questo utile lavoro , ASSEFA ha ricevuto aiuto ed incoraggiamento da amici e sostenitori esteri. I gruppi italiani di ASSEFA sono stati I primi a fornire l'aiuto necessario a supportare questi servizi. Alcuni rappresentanti dei gruppi hanno successivamente visitato le aree oggetto di progetto attraverso viaggi organizzati dai gruppi di Genova, Torino, Catania e Alessandria.
- Costoro hanno visitato le aree di intervento e hanno interagito con I membri dei gruppi di supporto e le comunita', per comprendere qual'e' stato l'impatto dello tsunami nelle loro vite e come sono stati assistiti con misure di ricostruzione attraverso ASSEFA. Questo report illustra i programmi sviluppati con il supporto di ASSEFA-Italia

### *Situazione attuale nelle aree colpite dallo tsunami...*

- *A distanza di due anni dallo tsunami, le aree colpite sono tornate alla normalita'. I pescatori, con le loro nuove barche, hanno iniziato nuovamente a pescare. Le vecchie barche che erano usate prima dello tsunami, sono completamente scomparse. I pescatori, inclusi quelli che prima non avevano barche, hanno adesso barche moderne.. A causa di inadeguata manutenzione, molte barche giacciono ancora sulla spiaggia. Alcune barche sono state vendute ai distretti confinanti e se ne e' ricavato abbastanza denaro. A seguito di cio', il commercio della pesca e' ripreso ed e' tornato all'usuale dinamismo. Anche i contadini sono stati in grado di recuperare i terreni colpiti anche grazie a fattori esterni quali le piogge monsoniche, che hanno aiutato a eliminare la residua salinita' depositata sul terreno. I contadini hanno anche ricevuto aiuti quali animali da latte e vitelli per la produzione di reddito.*
- *Anche le donne e I bambini hanno ricevuto aiuto. Le donne sono state rinite in gruppi e sono state assistite con nozioni circa la salute e la conoscenza di metodi*

## 2 Il supporto di ASSEFA Italia – sintesi

Ricevuto	gruppi	aiuti	ricostruzione	sviluppo
4,383,96	ALESSANDRIA			
88,16	CATANIA			
106,44	CATANIA			
15,76	FIRENZE			
176,51	Ms.IDABOSSI			
336,83	IMOPERIA			
145,34	IMPERIA			
881,40	MILANO			
294,18	MILANO			
1,517,53	OTHER GROUPS			
96,74	PINEROLO			
9,61	REGGIO CALABRIA			
1,084,46	ROMA			
1,745,43	SANREMEO			
847,30	SANREMEO			
978,07	SEGRET			
124,50	VERONA			
<b>12,832,29</b>	<b>Sub Total</b>			
	<u>GENOVA</u>			
380,55	Genoa			
1,677,99	Genoa & Provincia-Pichavaram			
1,539,16	Genoa & UNEP for Killai			
2,891,98	Geno Municipality - Parangipettai			
<b>6,489,69</b>	<b>Sub Total</b>			
	<u>TORINO</u>			
4,951,13	Torino Municipality			
1,707,23	Torino group			
43,29	Torino group			
<b>6,701,65</b>	<b>Sub Total</b>			
<b>26,023,65</b>	<b>Grand Total</b>			

### 3 Bilancio degli aiuti Assefa Italia

Sl.No	provenienza	Budget	ricevuto	speso	bilancio		
				Apr. 07			
<b>A1</b>	1	Sanremo		1,745,436	1,745,436		
	2	Verona		124,504	124,504		
	3	Reggio Calabria		9,618	9,618		
	4	Catania		88,168	88,168		
	5	Imperia		145,343	145,343		
	6	Torino		1,707,235	1,707,235		
	7	Milano		881,400	881,400		
	8	Roma		1,084,463	1,084,463		
	9	Segret		978,074	978,074		
	10	Ference		15,763	15,763		
	11	Pinerolo		96,744	96,744		
	12	Imperia		336,830	336,830		
	13	Sanremo		847,309	847,309		
	14	Other Groups		1,517,537	1,517,537		
	15	Torino		43,292	43,292		
	16	Catania		106,442	106,442		
	17	Milano		294,187	294,187		
	18	Ms.Idabassi		176,513	176,513		
		<b>Sub Total</b>	<b>10,198,858</b>	<b>10,198,858</b>	-	<i>Allegato - I</i>	
<b>A2</b>	1	Alessandria	4,105,580	4,383,966	3,404,116	979,850	
		<b>Sub Total</b>	<b>4,105,580</b>	<b>4,383,966</b>	<b>3,404,116</b>	<b>979,850</b>	<i>Allegato II e III</i>
<b>B1</b>	1	Torino Municipality	4,682,250	4,951,130	5,136,016	(184,886)	
		<b>Sub Total</b>	<b>4,682,250</b>	<b>4,951,130</b>	<b>5,136,016</b>	<b>(184,886)</b>	<i>Allegato IV-</i>
<b>B2</b>	1	Pichavaram Genova		1,412,608			
	2	Pichavaram - Provincia Genova		265,382			
	3	Genova (A part amount of Rs.380559)		80,559			
		<b>Sub Total</b>	<b>1,741,964</b>	<b>1,758,549</b>	<b>1,619,332</b>	<b>139,217</b>	<i>Allegato V</i>
<b>B3</b>	1	Killai Genova		842,063			
	2	Killai - UNEP		226,776			
	3	Killai		470,322			
	4	Genova (Balance amt of Rs.380559)		300,000			
	<b>Sub Total</b>	<b>1,803,050</b>	<b>1,839,161</b>	<b>1,648,909</b>	<b>190,252</b>	<i>Allegato VI</i>	
<b>B4</b>	1	Genova Municipality - Paragipettai	3,200,000	2,891,989	1,497,500	1,394,489	
		<b>Sub Total</b>	<b>3,200,000</b>	<b>2,891,989</b>	<b>1,497,500</b>	<b>1,394,489</b>	<i>Allegato VII</i>
		<b>Total</b>	<b>21,120,674</b>	<b>26,023,653</b>	<b>23,504,731</b>	<b>2,518,922</b>	

## 4 Conclusioni

- Il sostegno ricevuto da ASSEFA Italia ha, nei fatti, aiutato migliaia di famiglie a riprendersi dal disastro e a ricominciare le loro normali attività nelle tre aree di *Parangipettai, Kurunjipadi e Karaikal*. L'assistenza fornita alle donne attraverso i gruppi di supporto ha consentito a queste di riavviare le loro attività ed aiutare i loro familiari a riprendersi nel minor tempo possibile. Allo stesso modo, il supporto educativo in termini di costruzione scuole ha aiutato i bambini ad ottenere educazione scolastica di qualità. Nello stesso tempo, l'associazione francese Partage ha accettato di supportare queste scuole nel lungo periodo attraverso un programma di sponsorizzazione dei bambini.
- ASSEFA è grata a tutti i membri di ASSEFA Italia per la loro spontanea risposta a al disastroso evento, che ha causato distruzione presso la popolazione locale della costa del Tamil Nadu. Noi crediamo che raccogliere i fondi che ci avete inviato sia stata da parte vostra una grande impresa e apprezziamo la vostra partecipazione in favore delle persone che sono state colpite dalla tragedia. Vi attestiamo la nostra gratitudine a nome delle vittime dello tsunami.

### Attività dei gruppi di supporto ASSEFA in Karaikal

- Al fine di aiutare le famiglie colpite dallo tsunami, i membri di vari gruppi italiani ASSEFA hanno raccolto fondi per un valore di 10,198,858 euro e li hanno mandati ad ASSEFA. Questi fondi sono stati inviati per assistere le famiglie colpite a seconda delle necessità. ASSEFA ha deciso di destinare questi fondi per aiutare l'infanzia e l'educazione dei bambini nella regione Karaikal. Diversamente altre agenzie con fondi più limitati si sono mosse in altre direzioni; ASSEFA ha privilegiato donne e bambini.

### Karaikal Region – Presentazione:

- La zona di Karaikal è una parte della regione Pondicherry, collocata tra i distretti di Nagappattinam e Tiruvarur del Tamil Nadu. E' costituita da cinque comunità: *Kottucherry, Nedungadu, Thirunallar, Neravy e T R Pattinam*. L'area geografica totale è di 161 km quadrati ed ha una popolazione di 170.640 abitanti sulla base del censimento indiano del 2001.
- Le religioni maggiormente seguite dalle comunità locali sono Induismo (75%), Cristianesimo (11%) e Islam (14%). Karaikal ha la più alta percentuale di popolazione musulmana del territorio di Pondicherry. Già prima dell'invasione francese del 1674 c'erano i musulmani. Si sono stanziati qui ormai da molti secoli, soprattutto gli arabi delle coste, emigrati dai loro territori all'inizio del VII secolo.
- L'agricoltura è la principale occupazione delle comunità rurali, seguita dal settore dei servizi, che comprende qui i negozi di vendita al minuto, i piccoli artigiani, le piccole imprese di costruzioni, i lavoratori domestici, degli alberghi e della sicurezza. La pesca è l'occupazione principale di coloro che vivono nei villaggi lungo la costa.

### Condizioni di donne e bambini

- Il rapido sviluppo urbano ha reso donne e bambini più vulnerabili per le seguenti ragioni :
  - Molti sono diventati alcolisti per la presenza di alcol venduto liberamente in grande quantità
  - Più del dieci per cento delle donne sono vedove, poverissime o divorziate. Molti uomini sono morti per le conseguenze dell'abuso di alcol
  - A ciò si aggiungono i problemi legati al matrimonio tra consanguinei e ai figli nati da relazioni illecite.
  - Tutto questo rende le donne in condizioni di debolezza così come i bambini
  - L'abitudine del bere porta spesso a violenze domestiche , anche contro i bambini, che crescono senza guide.
  - Di conseguenza spesso i bambini non ricevono cure e istruzione adeguate
- Questi problemi sono peggiorati dopo lo tsunami che ha comportato traumi fisici e psichici

## Un'occhiata ai programmi iniziati

- ASSEFA sta seguendo 38 villaggi focalizzandosi sul far crescere la fiducia nelle donne anche attraverso la costituzione di gruppi di auto aiuto, e aiutando la nascita di nuove attività Sono anche iniziati programmi educativi per i bambini piccoli

### • **Sostegno alle donne**

- Le donne di famiglie in condizioni socioeconomiche arretrate sono state coinvolte in gruppi di autoaiuto. E' potuta così crescere la loro consapevolezza sulle necessità del loro sviluppo così come di quello dei loro bambini. In ogni gruppo il numero è limitato a venti, se più donne vogliono partecipare si forma un altro gruppo nella stessa comunità. Dall'Aprile 2007 in 34 villaggi sono stati formati 119 gruppi con la partecipazione di 2012 donne.
- Come pronto di forza delle attività di gruppo è iniziato il processo di risparmio con l'impegno ad una piccola quota mensile. La cifra totale è data ai vari membri che ne hanno più bisogno anche in relazione agli obiettivi di spesa. Inoltre si dà assistenza ai membri del gruppo per far partire attività che forniscano mezzi di sussistenza, soprattutto il piccolo commercio, attività di sartoria e di trattamento del pesce. Questo consente alle donne di partecipare attivamente al sostegno delle famiglie.
- La fase successiva è quella di utilizzare il ricavato per migliorare l'educazione dei bambini

### • **Programma educativo per i bambini**

- La discussione iniziale con le comunità locali, soprattutto con le donne, ha evidenziato che tengono molto alla educazione dei bambini. Quindi ASSEFA ha iniziato a predisporre centri per l'accoglienza di bambini al di sotto dei 5 anni con i seguenti scopi:
  - Fornire servizi sanitari comprensivi di integrazioni alimentari
  - Migliorare le loro conoscenze linguistiche
  - Migliorare le capacità relazionali
  - Fornire un ambiente sereno
- Durante il 2007, ASSEFA ha coinvolto 300 bambini in questo programma costruendo 10 nidi ciascuno dei quali si occupa di trenta bambini. Sono stati reclutati insegnanti qualificati e si cerca di coinvolgere un numero maggiore di bambini
- Dal punto di vista sanitario obiettivo è il contatto dei bambini almeno due volte l'anno con un medico. In caso di ulteriori problemi c'è la possibilità per i bambini di rivolgersi all'ospedale locale. E' fornita sempre integrazione alimentare. Gli insegnanti sono preparati in tema di pronto soccorso e hanno dotazioni elementari per far fronte ai problemi più comuni.

Nell'Aprile 2007 sono partiti 5 nuovi nidi in Jeeva nagar, Varichikudi, Thiruvettaikudi, Kotticherri medu and Vadamattm per accogliere 83 bambini fornendo servizi di qualità. A questi sono collegati i gruppi locali di autoaiuto. In relazione a questo i primi ricavi dei gruppi sono stati destinati alle spese per pagare gli insegnanti e acquistare materiale scolastico.

## Allegato II

### Attività finanziate dal gruppo di Alessandria-budget riformulato

SI.No	Programma originale	originale	Proposta rivista			Total
		Rs)	Annapanpettai	C.Pudupettai	Chitrapettai	
1	Casa per bambini orfani (5anni)	900,000	450000	450000		900,000
2	Casa per bambini orfani (1anno)	120,000	120000			120,000
3	Supporto familiare al bambino)	162,000		162000		162,000
4	Attività scolastica	72,000				-
5	Check up sanit.	20,000	11400	9200		20,600
6	Materiale sport	15,330	8655	6675		15,330
7	Materiale educ	87,250	33750	53500		87,250
8	Educazione tecnica	51,000				-
9	Centro letterario	1,200,000	400000	400000	400000	1,200,000
10	Materiale per emergenza	111,111	55000	55000		110,000
11	Distribuzione latte	306,000	150000	156000		306,000
12	Salute mamma e bamb.	85,000	40000	45000		85,000
13	Check up sanitario	53,440				-
14	Programma guadagni	1,000,000	650000	627000		1,277,000
15	Libri e dischi	100,000	50000	50000		100,000
16	IGP Training	100,000				-
	<b>Total</b>	<b>4,383,131</b>	<b>1,968,805</b>	<b>2,014,375</b>	<b>400,000</b>	<b>4,383,180</b>

**Edificio scolastico di Chithraipettai fondato dal Gruppo Alessandria**

	<b>Dettagli</b>	<b>Budget</b>	<b>speso</b>	<b>%</b>
1	Costruzione di edifici scolastici	4,00,0000	3,55,540	89%

**Programma ricostruttivo nell'area di Kurinjipadi**

Scuola Sarva Seva di School at Annappanpettai Riferita a 15 Villages 120 bambini

Fondata da Alessandria Group

**Quadro finanziario Aprile 2007**

Budget	1,968,805
Importo speso	1,502,149

Sl. No.	Programma	Budget	effettivo	in %
<b>1</b>	<b>Investimenti per la scuola</b>			
	Centro letterario	400000	404142	101
	Logistica e mobili	55000	58201	106
	<b>SubTotal</b>	<b>455000</b>	<b>462343</b>	<b>102</b>
<b>2</b>	<b>insegnanti</b>			
	Stipendi ecc.	120000	195481	163
	<b>SubTotal</b>	<b>120000</b>	<b>195481</b>	<b>163</b>
<b>3</b>	<b>bambini</b>			
	Materiale educativo	33750	63811	189
	Sport e giochi	8655	7315	85
	Checkup sanitari	11400	18881	166
	Cura dei bambini			
	Costo benzina per trasp. Bambini/anno	450000	254318	57
	<b>SubTotal</b>	<b>503805</b>	<b>344325.0</b>	<b>68</b>
<b>5</b>	<b>Supporto alle donne</b>			
	Sper avvio attivita'	650000	500000	77
	<b>Sub-Total</b>	<b>650000</b>	<b>500000</b>	<b>77</b>
<b>6</b>	<b>salute</b>			
	Distribuzione latte	150000	0	-
	Salute madre e bambino	40000		-
	<b>Sub-Total</b>	<b>190000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Sviluppo attitudini</b>			
	Programma avvio attivita' (vedi 5)			
	Libri e dischi	50000	0	-
	IGP Training			
	<b>Sub-Total</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Total</b>	<b>1968805</b>	<b>1502149</b>	<b>76</b>

## Programma di ricostruzione nell'area di Parangipettai

Scuola Sarva Seva di C.Pudupettai relativa 10 Villages 100 bambini  
Fondata da Alessandria Group

### Piano finanziario ad Aprile 07

globale

Budget 1,887,375  
speso 1,546,427

Sl. No.	programma	Budget	speso	in %
<b>1</b>	<b>Invest. per scuola</b>			
	Centro lett.rio	400000	488156	122
	Costo del terreno (4 acri)			
	Logistica incl. mobili	55000	50344	92
	Pulmino bambini			
	<b>SubTotal</b>	<b>455000</b>	<b>538500</b>	<b>118</b>
<b>2</b>	<b>Costi insegnanti</b>			
	Stipendi, formazione	162000	150379.5	93
	<b>SubTotal</b>	<b>162000</b>	<b>150379.5</b>	<b>93</b>
<b>3</b>	<b>Costi bambini</b>			
	Materiale educativo	53500	59150	111
	Sport e giochi	6675	9102	136
	Checkup sanit.	9200	8535	93
	Costo benzina pulmino	450000	256964	57
	<b>SubTotal</b>	<b>519375</b>	<b>333751</b>	<b>64</b>
<b>5</b>	<b>Supporti alle donne</b>			
	Per avvio attivita'	500000	500000	100
	<b>Sub-Total</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>100</b>
<b>6</b>	<b>Cure sanit.</b>			
	Distribuzione latte	156000	3917	3
	Salute madri e bambini	45000	19879	44
	<b>Sub-Total</b>	<b>201000</b>	<b>23796</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Svilupp. attitudini</b>			
	Libri e dischi	50000	0	-
	IGP Training			
	<b>Sub-Total</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Total</b>	<b>1887375</b>	<b>1546427</b>	<b>82</b>

## Annexure IV

### Tsunami Rehabilitation Education Programme in Kurinjipadi Area

Main Sarva Seva School at Chithiraipettai covered 17 Villages 163 Childrens  
Funded by Torino Municipality

**Finacial Status as on April' 2007**

Global

Budget	4,682,250
Amount Received	4,951,130
Amount Spent	5,136,016

Sl. No	Programme	Budget	Actuals	in %
<b>1</b>	<b>Investment for School</b>			
	School Construction	1200000	1600826	133
	Lands Cost	300000	401330	134
	Logistics including Furnitures	100000	95696	96
	Children Pickup Van	450000	538173	120
	<b>SubTotal</b>	<b>2050000</b>	<b>2636025</b>	<b>129</b>
<b>2</b>	<b>Teacher Related</b>			
	Salary, training cost	444000	286634	65
	<b>SubTotal</b>	<b>444000</b>	<b>286634</b>	<b>65</b>
<b>3</b>	<b>Children Related</b>			
	Books & Note Books	90000	89894	100
	Exam Cost	9000	7071	79
	Teaching Aids	9000	1624	18
	Sports & Games	11250	7315	65
	Cultural & Recreation	9000	10236	114
	Health Checkup	90000	59054	66
	Child Care realted			
	<b>SubTotal</b>	<b>218250</b>	<b>175194</b>	<b>80</b>
<b>4</b>	<b>School Related</b>			
	Library	20000	17740	89
	School records & Stationery	20000	13122	66
	Fuel Cost of Children pickup van	180000	257301	143
	<b>Sub-Total</b>	<b>220000</b>	<b>288163</b>	<b>131</b>
<b>5</b>	<b>Support through Affected Women</b>			
	Support for Income Generation Activities	1750000	1750000	100
	<b>Sub-Total</b>	<b>1750000</b>	<b>1750000</b>	<b>100</b>
	<b>Total</b>	<b>4682250</b>	<b>5136016</b>	<b>110</b>

## Tsunami Rehabilitation Education Programme in

Main Sarva Seva School at Keelaperambai in Pichavarum area covered 14 Villages 160 Childrens

Funded by Genova Group and Municipality

### Quadro finanziario Aprile 2007

Global

#### Budget

##### Somme ricevute

Pichavaram - Genova	1,412,608
Pichavaram - Provincia Genova	265,382
Somme ricevute per ricostruzione	80,559
	<b>1,758,549</b>

##### Importo speso

**1,619,332**

Sl. No	Programme	Budget	Actuals	Variancèn %
<b>1</b>	<b>Investment for School</b>			
	School Construction	750000	616956	82
	Logistics including Furnitures	100000	88001	88
	Children Pickup Van			
	<i>SubTotal</i>	<b>850000</b>	<b>704957</b>	<b>83</b>
<b>2</b>	<b>Teacher Related</b>			
	Salary, training cost	296400	150557	51
	<i>SubTotal</i>	<b>296400</b>	<b>150557</b>	<b>51</b>
<b>3</b>	<b>Children Related</b>			
	Education Materials	64375	87107	135
	Exam Cost	6438	5892	92
	Teaching Aids	6438	2425	38
	Sports & Games	7500	7315	98
	Cultural & Recreation	6438	6070	94
	Health Checkup / Pickup	64375	7924	12
	Fuel Cost of Children pickup van/year		240335	
	<i>SubTotal</i>	<b>155564</b>	<b>357068</b>	<b>230</b>
<b>4</b>	<b>School Related</b>			
	Library	20000	4201	21
	School records & Stationery	20000	2549	13
	School Infra & Maintenance			
	<i>Sub-Total</i>	<b>40000</b>	<b>6750</b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Support through Affected Women</b>			
	Support for Income Generation Activities	400000	400000	100
	<i>Sub-Total</i>	<b>400000</b>	<b>400000</b>	<b>100</b>
	<b>Total</b>	<b>1741964</b>	<b>1619332</b>	<b>93</b>

**Annexure VI**

**Tsunami Rehabilitation Education Programme in Parangipettai Area**

Main Sarva Seva School at Killai covered 22 Villages 126 Childrens

Funded by Genova Municipality

**Financial Statement as on April' 2007**

Global

Budget	1,803,050
Amount Received	
Killai Genova	842,063
Killai - UNEP	226,776
Killai	470,322
Transfer a part amt received for Relief	300,000
	<u>1,839,161</u>
Amount Spent	1,648,909

Sl. No	Programme	Budget	Total	in %
<b>1</b>	<b>Investment for School</b>			
	School Construction	750000	621510	83
	Logistics including Furnitures	100000	87291	87
	<b>SubTotal</b>	<b>850000</b>	<b>708801</b>	<b>83</b>
<b>2</b>	<b>Teacher Related</b>			
	Salary, training cost	394800	176812	45
	<b>SubTotal</b>	<b>394800</b>	<b>176812</b>	<b>45</b>
<b>3</b>	<b>Children Related</b>			
	Books & Note Books	90000	83557	93
	Exam Cost	9000	1001	11
	Teaching Aids	9000	6942	77
	Sports & Games	11250	13013	116
	Cultural & Recreation	9000	10511	117
	Health Checkup / Pickup	90000	10142	11
	Fuel Cost of Children pickup van/year		304110	
	<b>SubTotal</b>	<b>218250</b>	<b>429276</b>	<b>197</b>
<b>4</b>	<b>School Related</b>			
	Library	20000	26145	131
	School records & Stationery	20000	7875	39
	<b>Sub-Total</b>	<b>40000</b>	<b>34020</b>	<b>85</b>
<b>5</b>	<b>Support through Affected Women</b>			
	Support for Income Generation Activities	300000	300000	100
	<b>Sub-Total</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>100</b>
	<b>Total</b>	<b>1803050</b>	<b>1648909</b>	<b>91</b>

## Annexure VII

**Tsunami Rehabilitation Education Programme in Parangipettai Area**  
**Livelihood Support To Affected Farmers in 23 Villages**  
 Funded by Genova Municipality

**Financial Statement as on April' 2007**

Global

Budget	3,200,000
Amount Received	2,891,989
Amount Spent	1,497,500

Sl. No	Programme	Budget	Expenditure	in %
<b>1</b>	<b>Alternative Employment Generation</b>			
	Petty trade/Small Business	2,000,000	1,497,500	75
	Milch Animals	1,000,000	-	
	<b>SubTotal</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1497500</b>	<b>50</b>
<b>2</b>	<b>Capacity Building and Extension Services</b>			
	Formation of women SHGs	25,000		-
	Training in Income Generation Activities	100,000		
	Vet Care Services	25,000		
	Two wheelers for Transportation	50,000		
	<b>SubTotal</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Grand Total</b>			
		<b>3,200,000</b>	<b>1,497,500</b>	<b>47</b>